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Provincia de Córdoda. 	 Carretera de Córdoba á Malaga.
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Primer cuatrimestre de 1353.

Resúmen del progreso obtenido en las obras de conserva-
eion permanente y de nueva a construeeion de la espresada ear-
retera

Obrt:s de afirmado.

Obras de fabrica.
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Nombres de los trozos donde se han ejecutado.
nnn•nn•••n•nn••n••
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11 	 8060
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Se ha avanzado la obra de habilitacion y reparacion del Puente de Benameji,
sobre el Genil.

Se han comenzado los acopios de materiales y efectos para la construecion
del Puente sobre Rio-anzur.

[f 1%1(;: leguas.ades.

i

__-
16 y 17
17 y 18

De Lucena ä Benarneji
De Benameji al limite de provincias.

iraillemmrsros amoiwammt 1•41M111111.1

, 	 Sc ha atendido ä la conservacion permanente de la linea construida hasta Luce.Obras de consereacion. i na por medio de los peones-camineros.

1.0a/firmado. En los primeros meses, du rante los dias cortos y lluviosos, se aturdió I- rincipalmente ä acele-rar la conselidacion de los trozos alb mudos a tines del año 'an terior en el COnfin de la carretera, y á la re,paracion de los asientos de los terraplenes y estrarrion de tierras caidas de los desmontes durante et in vier -no, 
corrigiendo los daños ocurridos en la esplanarion ä hin de prepararla para recibir el firme.- .. Despnes fuieste comenzado, habiendo quedado concluidas en Abril 8060 varas lineales, 6 sea una legua y cuar to pro%ima-'mente, entre Encina-reales y el limite de la provincia de Mala, invirtiendose en ellas un vol timen de 28210varas cúbicas de piedra y recibo.
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2.0 Olwas de Pilwica.. Se hallan en construcc ion dos nbras , :de priffirra importancia, ä saber; los Puentes -

b re el Genil y Elio-anzur.—Para el primero se ha verilicadO la :estraccion y desvasie de la camerie necesaria :!ttt

mon turque, habiendose aprovechado las épocas de buen estado de los caminos para • hacer so trasporte tt 13e-

nameji, en una travesía de mas de seis leguas; ya en la obra, alll se ha continuado la labor de las impostus

generales y antepechos, al propio tiempo que se avanzaba !a demolicion y reconstruccion de lo.: muros v fabricas

superiores.—Para la construccion del Puente sobre el Itio-anzur se han adquirido las maderas cortadas en la a-

lameda del Sr: Conde de lis Navas; se ha comenzado la estraccion y acopio de materiales en la cantera de Mal-

abrigo, disponiendo una gran barraca en la inmediacion del rio para el alojamiento de los operarios y custodia

de efectos.
Ha sido necesario emprende r un sistema completo de saneamiento de los terrenos inmediatos al Genil,

cuya travesía sedt siempre un paso obligado de mucha importancia y de gravedad en la carretera; las Ilubtas

del invierno oca , ionaron daños de alguna consideracion , exiiiendo la naturaleza deleznable y la falta de cobesion de las

tierras una diligencia esquistta para prevenir los efectos de las aguas, que tue las deben ser prolijamente reco-

gidas, en los grandes muros de sostenimiento, en los altos cortes de yeso y en los precipicios que cercan la

carretera.
3.. Obras de conservacion. Las diez leguas construidas basta Lucena se conservan en perfecto estado de via-

bilidad, habiendose repuesto de firme algunos trozos en las inmediaciones de Fernan-nntiez: en Febrero se hizo

la plantacion en varios sitios de '1198 ;damos, procedentes en su na l vor par te, de Puente-Genil y Montilla, lle-

vando algunas plantas pequeñas al vivero do la Fuente de la Higuera; con lo cual se ha respondido fi las recientes

eseitaciones del Gobierno en favor de esta interesante mejora.

OBRAS PlitiLlICAS.

Provincia de Córdoba. 	 Carretera de Córdoba ä Halaga.
veo

—•n••••••• n—•-- lob 8r.. ....a...a.

i on cuatrimestre de 153.

Estado del maximum (le fuerza ocupada en los trabajos de la espresada carretera.

Generales.

LY.Preccion y administracion.

Aparejadores
Sobrestantes
Pagadores
Escribientes

Numero

9

>„..

Obreros.

Capataces.

Couservacion. Peones. Ca mineros de
Auxiliares.

numero 14
4

Capataces.
Peones ordinarios.
Albañiles. 7

.Arueva COIlStritOOkni•
Canteros. 23
Guarda-alinacen.
Acemitas

1
465

Carros.
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OBRAS N-111CW

Provincia de Córdoba. 	 Carretera de Córdoba á Malaga.
e•-•-n••n••n••••••••
	

.1.1.10n1 110•nnn•n•n••c.

ler cuatrimestre de 1853.

Relacion general de los gastos habidos en la espresada carretera.

Gastos generales.

Indemnizacion de gastos del Ingeniero Director.
Haber de un aparejador.
Id. de dos scibrestantes.
Id. de tin pagador. 	 .
1d. de un escribiente.
Gastos de escritorio.

Bs. vn.Mrs.

650
9880
2880 »

2640 »

790
67

Total 	 9837
•n••n•••n•..

Gastos de conservacion ordinaria.

Peon ,s-capataces. ,. 	 1680 »
Id. de numero. 	 10332 »
Id. ausiliares. 	 1.995

Total. 	 13937 »

Gastos de nueva c onstruccion.

Capataces. 	 2891
Peones ordinarios. 	 118021 23
Albaniles. 	 2711 17
Canteros. 	 11556 »
Guarda-a Imacen. 	 720 »
Al bolado. 	 2333

A cemi las. 	 78363
Trasportes. 	 1 Carros. 	 17500
Materiales. 	 4308 17
'hiles y herramientas. 	 3193 »

Total. 	 24.807 23
>•••••••n•n••• .11n21MINIMO..4

liesumen.,

Gastos generales.
Id. de conservacion ordinaria.
Id. de nueva construccion

nnnn•••n10.

9857 »

13937 »
244807 25

•n•n•n•••nn••n•n•..

TOTAL GüNfCIAL
	

268ì81 25
	 itinalaimmaffletarnie.

Córhim 30 dc Abril de 1853.—El Ingeniero Director, Jos( Soler da Mena.-
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Distrito lifanicipal de Córdoba. 	 _Ves de Abril de 1855.
..em4

•••n•••••/•••n••••• 	 ..[••••n••••nnn

Estracto de la Cuenta de fondos municipales, correspondiente al espresade mes, que
comprende las ecsistencias que resultaron en fin del anterior, las cantidades recaudadas en
el de la fecha, y lo satifecho en el mismo a las obligaciones del presupuesto.

CARGO.
	 Rs. 	 vn.

Ecsistencia que resultó en fin del mes anterior. 	 • 	 . 	 ,

Productos 	 de Propios, 	 deducidas las Contribuciones .y el 20 por 100.

Id. de los 	 Arbitrios 6 impuestos 	 establecidos . 	 , 	 . 	 . 	 .
Id. de los Arbitrios sobre las 'especies determinadas de consumos. 	 .
Id. estraordinarios. 	 . 	 . 	 4, 	 . 	 • 	 . 	 .	 . 	 • 	 •

Total.

DATA.

•
•

.......r.••n•••••". nnnn••••n•

45469 	 6

19556 21

12012

5012
356 	 9

• 	 ••n••••••••«••

80406 	 2

Sueldos de 	 los Empleados 	 del 	 Ayuntamiento. 	 • • 6596 20
Iden) de Policia 	 de 	 Seguridad. 	 • 	 . 14.91 	 16

Id. 	 de 	 Guardias. 	 . 	 . 	 . 	 . 	 • 	 . • 1977 24

1(1. 	 de Empleados y dependientes de 	 Cementerios. • 2084 27
Id de los prdesores dehstruccion publica. 	 . 	 • • • 464321

Id. del Alcayde 	 y dependientes de 	 la Caree!. 	 • 	 • 301 33
Id 	 del perito veterinario del Matadero. 	 • 	 . 	 • 183 	 41
Comision 	 evaluadora 	 por -Marzo. 	 . 	 • 	 <, 	 . 	 e 1806 11
Padrones 	 domiciliares, 	 . 	 . 	 . 	 • • 3000
Alumbrado público por Enero 	 • 	 _.. 	 . 	 a 12500
Premio a matadores de animales dañinos. 	 .
Conservacion de fuentes 	 y cañerias segun contrata. 	 n •

22
2000

Empiedros. 	 • 	 • 	 . 	 .	 • 	 • 	 • 	 • 	 • 	 • • 4901 12
Manutencion de presos pobres por Enero y Febrero. 	 • • • 8022
Imprevistos 	 • 	 . 	 . 	 • 	 • 	 • 	 • '1919 49

-
48456 21

Jubilaciones 959 16
Cargas. 	 1Nbitoi. 26221 26

TOTAL DATA,. 75637 29

RESUMEN.

Importa el carga 	 80406 2
Lt. 	 la data 	 75637 29

Existencia para ei wes siguiente. 4768 7
•••••nn•n••

De fwma que importando el cargo 80,406 rs. 2 aus. y la data 75,657 rs.

29 mrs, segun queda expresado., Tesulta una existencia de 4,768 rs, 7 tors. de
que me halé cargo en la cuenta del próximo mes de Mayo.

Córdoba 30 de Abril de 1853.—,E1 Alcalde Corregidor, José Maria Conde.::::

El Depositario Manuel Cabezas.=--EI Secretario del Ayuntamiento, Mariano Lope%

Amo...Es copia =Conde,
Córdoba: Imprenta á Cargo de J. limité.
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