

BOLETIN EXTRAORDINARIO.

PROVINCIA DE CÓRDOBA.

Obras públicas.

Provincia de Córdoba.

Carretera de Córdoba á Malaga.

Primer cuatrimestre de 1853.

Resúmen del progreso obtenido en las obras de conservacion permanente y de nueva-construccion de la espresada carretera.

Número de las leguas.	Nombres de los trozos donde se han ejecutado	Longitud en varas lineales.
16 y 17	De Lucena á Benameji	3894
17 y 18	De Benameji al limite de provincias.	4166
		8060

Obras de afirmado.

Obras de fabrica.

Obras de conservacion.

Se ha avanzado la obra de habilitacion y reparacion del Puente de Benameji, sobre el Genil.
Se han comenzado los acopios de materiales y efectos para la construccion del Puente sobre Rio-anzur.

Se ha atendido á la conservacion permanente de la linea construida hasta Luce-na por medio de los peones-camineros.

1.º Afirmado. En los primeros meses, durante los dias cortos y lluviosos, se atendió principalmente á acelerar la consolidacion de los trozos afirmados á fines del año anterior en el confin de la carretera, y á la reparacion de los asientos de los terraplenes y estraccion de tierras caidas de los desmontes durante el invierno, corrigiendo los daños ocurridos en la esplanacion á fin de prepararla para recibir el firme. Después fué este comenzado, habiendo quedado concluidas en Abril 8060 varas lineales, ó sea una legua y cuarto proxima-mente, entre Encina-reales y el limite de la provincia de Malaga, invirtiendose en ellas un volumen de 28210 varas cúbicas de piedra y recibo.

2.º *Obras de fábrica.* Se hallan en construcción dos obras de primera importancia, á saber: los Puentes sobre el Genil y Rio-anzur.—Para el primero se ha verificado la estraccion y desvaste de la canteria necesaria en Monturque, habiendose aprovechado las épocas de buen estado de los caminos para hacer su transporte á Benameji, en una travesia de mas de seis leguas; ya en la obra, allí se ha continuado la labor de las impostas generales y antepechos, al propio tiempo que se avanzaba la demolicion y reconstruccion de los muros y fábricas superiores.—Para la construccion del Puente sobre el Rio-anzur se han adquirido las maderas cortadas en la alameda del Sr. Conde de las Navas; se ha comenzado la estraccion y acopio de materiales en la cantera de Malabrigo, disponiendo una gran barraca en la inmediacion del rio para el alojamiento de los operarios y custodia de efectos.

Ha sido necesario emprender un sistema completo de saneamiento de los terrenos inmediatos al Genil, cuya travesia será siempre un paso obligado de mucha importancia y de gravedad en la carretera; las lluvias del invierno ocasionaron daños de alguna consideracion, exigiendo la naturaleza deleznable y la falta de cohesion de las tierras una diligencia esquisita para prevenir los efectos de las aguas, que todas deben ser prolijamente recogidas, en los grandes muros de sostenimiento, en los altos cortes de yeso y en los precipicios que cercan la carretera.

3.º *Obras de conservacion.* Las diez leguas construidas hasta Lucena se conservan en perfecto estado de viabilidad, habiendose repuesto de firme algunos trozos en las inmediaciones de Fernan-nuñez: en Febrero se hizo la plantacion en varios sitios de 1198 alamos, procedentes en su mayor parte, de Puente-Genil y Montilla, llevando algunas plantas pequeñas al vivero de la Fuente de la Higuera; con lo cual se ha respondido á las recientes escitaciones del Gobierno en favor de esta interesante mejora.

OBRAS PÚBLICAS.

Provincia de Córdoba.

Carretera de Córdoba á Malaga.

1.º trimestre de 1853.

Estado del maximum de fuerza ocupada en los trabajos de la espresada carretera.

Direccion y administracion.			Numero.	
Generales.	{	Aparejadores	1	
		Sobrestantes	2	
		Pagadores	1	
		Escribientes	1	
Obreros.				
Conservacion.	{	Peones.	{	
			{ Capataces.	2
			{ Camineros de numero	14
		Auxiliares.	4	
Nueva construccion.	{	Capataces.	3	
		Peones ordinarios.	323	
		Albañiles.	7	
		Canteros.	25	
		Guarda-almacen.	1	
		Acemilas	465	
		Carros.	50	

OBRAS PÚBLICAS.

Provincia de Córdoba.

Carretera de Córdoba á Malaga.

1er. cuatrimestre de 1853.

Relacion general de los gastos habidos en la espresada carretera.

Gastos generales.

Rs. vn. Mrs.

Indemnizacion de gastos del Ingeniero Director.	650	»
Haber de un aparejador.	2880	»
Id. de dos sobrestantes.	2880	»
Id. de un pagador.	2640	»
Id. de un escribiente.	720	»
Gastos de escritorio.	67	»
Total	9857	»

Gastos de conservacion ordinaria.

Peones-capataces.	1680	»
Id. de numero.	10352	»
Id. auxiliares.	1925	»
Total.	15957	»

Gastos de nueva c onstruccion.

Capataces.	2891	»
Peones ordinarios.	118021	25
Albaniles.	2741	17
Canteros.	11556	»
Guarda-almacen.	720	»
Arbolado.	2553	»
Trasportes. { Acemilas.	78563	»
{ Carros.	17500	»
Materiales.	4308	17
Utiles y herramientas.	5193	»
Total.	244807	23

Resumen.

Gastos generales.	9857	»
Id. de conservacion ordinaria.	15957	»
Id. de nueva construccion	244807	23
TOTAL GENERAL	268581	25

Córdoba 30 de Abril de 1853.—El Ingeniero Director, José Soler de Mena.

Estracto de la Cuenta de fondos municipales, correspondiente al espresado mes, que comprende las ecsistencias que resultaron en fin del anterior, las cantidades recaudadas en el de la fecha, y lo satifecho en el mismo á las obligaciones del presupuesto.

CARGO.	Rs.	vn.
Ecsistencia que resultó en fin del mes anterior.	43469	6
Productos de Propios, deducidas las Contribuciones y el 20 por 100.	19556	21
Id. de los Arbitrios ó impuestos establecidos.	12012	
Id. de los Arbitrios sobre las especies determinadas de consumos.	5012	
Id. extraordinarios.	356	9
Total.	80406	2

DATA.

Sueldos de los Empleados del Ayuntamiento.	6596	20
Idem de Policia de Seguridad.	1491	16
Id. de Guardias.	1977	21
Id. de Empleados y dependientes de Cementerios.	2084	27
Id. de los profesores de Instruccion publica.	1643	21
Id. del Alcayde y dependientes de la Carcel.	304	33
Id. del perito veterinario del Matadero.	183	11
Comision evaluadora por Marzo.	1806	11
Padrones domiciliarios.	3000	
Alumbrado público por Enero	12500	
Premio á matadores de animales dañinos.	22	
Conservacion de fuentes y cañerias segun contrata.	2000	
Empiedros.	4904	12
Manutencion de presos pobres por Enero y Febrero.	8022	
Imprevistos	1919	19
	48456	21

	Jubilaciones	959	16
Cargas.	Débitos.	26221	26
	TOTAL DATA...	75637	29

RESUMEN.

Importa el cargo.	80406	2
Id. la data.	75637	29
Existencia para el mes siguiente.	4768	7

De forma que importando el cargo 80,406 rs. 2 mrs. y la data 75,637 rs. 29 mrs. segun queda expresado, resulta una existencia de 4,768 rs. 7 mrs. de que me haré cargo en la cuenta del próximo mes de Mayo.

Córdoba 30 de Abril de 1853.=El Alcalde Corregidor, José Maria Conde.=
El Depositario Manuel Cabezas.=El Secretario del Ayuntamiento, Mariano Lopez
Amo.=Es copia.=Conde.

Córdoba: Imprenta á cargo de J. Manté.